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Pour INFORMATION



Nº



2017-P103f



Au



Conseil d’administration



Date 2017-09-12



Sujet/Titre Révision du Plan directeur du parc de la Gatineau



Sommaire Présentation du plan d’action et du plan de consultation du projet de révision du Plan directeur du parc de la Gatineau



Aperçu du risque • • • •



Perception défavorable dans l’opinion publique de la période de consultation limitée associée aux retards dans le démarrage du processus. Sollicitation importante des ressources humaines internes limitées pour les consultations publiques. Points de vue contradictoires de différents groupes et organismes quant au rôle du Parc et aux activités à l’intérieur de celui-ci dans l’avenir, susceptibles de retarder la mise à jour du Plan. Demandes de municipalités et de groupes pour accroître l’accès par les routes et les sentiers, entraînant une fragmentation supplémentaire du Parc.



Recommandation S.O.



Soumis par :



Soumis par :



Daniel Champagne, directeur général, Aménagement de la capitale_____________________________ Nom



Gary Lacey, directeur général, Intendance de la capitale_____________________________________ Nom



____________________________________________ Signature



___________________________________________ Signature
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1. Priorités stratégiques • •



Plan d’entreprise (de 2017-2018 à 2021-2022) — Priorité 3 : Moderniser le cadre de planification de la CCN et renouveler le plan à long terme du parc de la Gatineau. Le cadre de planification proposé par le Plan de la capitale du Canada de 2017 à 2067 (PCC) comprend un Plan directeur pour le parc de la Gatineau.



2. Autorité Loi sur la capitale nationale, article 10



3. Contexte • • • • • • • •



Les politiques administratives de la CCN prévoient une révision des documents de planification tous les dix ans. Besoin d’intégrer un certain nombre de plans d’aménagement et de stratégies adoptés depuis 2005. Différentes questions s’étant posées depuis 2005 justifient une mise à jour du plan actuel. Pression accrue sur l’intégrité naturelle et écologique du parc, principalement due à l’accroissement des besoins des visiteurs et de leur nombre. Obligation juridique de la CCN de protéger les espèces en péril. Modification des lois environnementales fédérales depuis 2005, et exigence fédérale proactive d’une stratégie de développement durable par la CCN. Mise à jour de la Stratégie environnementale de la CCN. Le personnel de planification de la CCN détourné vers la sélection du site de l'Hôpital Civic d'Ottawa a repris les préparatifs des consultations publiques, engageant un consultant externe et créant une équipe des différentes Directions de la CCN.



4. Analyse des options • • • •



La première étape du processus de révision a été l’évaluation récente du Plan de 2005 réalisée par la firme Prairie Research Associates pour la CCN, visant à en mesurer les forces et les faiblesses comme document de travail. Le scénario de non-intervention n’est jugé ni raisonnable ni acceptable. Les consultations et entrevues réalisées auprès des principaux intervenants ont révélé un accord général sur la mise à jour du Plan. Une réécriture complète du Plan est recommandée.



5. Détails financiers • •



Le projet sera financé à même le budget de fonctionnement, mais il faut trouver du financement pour 2018-2019. La plus grande partie du travail de révision et de réécriture sera faite par le personnel de la CCN, avec un certain soutien technique externe, selon les besoins.
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6. Opportunités et résultats attendus • • • • •



En conformité avec le PCC, un Plan directeur du parc de la Gatineau révisé propulsera la planification du Parc dans le XXIe siècle, menant à des pratiques et à des approches de gestion améliorées et innovatrices qui répondent aux défis qui se posent. On sollicitera les commentaires éclairés du public et des intervenants, dont les milléniaux, en tirant parti des nouvelles technologies de cartographie et de consultation publique en ligne. La révision s’appuiera sur des données et une information à jour. L’achèvement est prévu en janvier 2019 (voir l’annexe 1). La révision du Plan devrait permettre de répondre aux principaux enjeux : O Implication des Autochtones O Vision renouvelée o Limites du parc et corridors écologiques O Plan de zonage révisé O Équilibre entre conservation et récréation O Intégration du réseau de sentiers révisé O Propriétés privées O Accès au parc O Principes de tarification



7. Risques et mesures d’atténuation Risque Perception défavorable dans l’opinion publique de la période de consultation limitée associée à la courte durée du projet.



Probabilité Moyenne



Sollicitation importante des ressources humaines internes limitées pour les consultations publiques.



Élevée
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Impact Modéré



Modéré



Réponse planifiée – Tenir au début du processus une consultation publique qui créera un engagement auprès du public et de la communauté – Annoncer à l’avance les possibilités de participation et répondre rapidement aux préoccupations soulevées. – Engager un consultant pour gérer l’atelier à l’hiver 2018 et se charger des tâches consultation continue.
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Points de vue contradictoires de différents groupes et organismes sur le rôle du Parc et les activités à l’intérieur de celuici, susceptibles de retarder la mise à jour du Plan. Demandes de municipalités et de groupes pour accroître l’accès par les routes et les sentiers, entraînant une fragmentation supplémentaire du Parc.



Moyenne



Modéré



– Créer des comités consultatifs du public et des organismes avec des mandats clairs en tant que groupes de rétroaction préalable et pour aider à débattre des questions litigieuses.



Élevée



Mineur



– Examiner les besoins de mobilité et d’accès et travailler en collaboration avec les autorités municipales et les groupes pour assurer la santé écologique et l’intérêt récréatif du Parc.



8. Consultations et communications Voir l’annexe 2.



9. Prochaines étapes •



Lancement public du projet



•



État de la situation actuelle, enjeux et opinions sur l’avenir du Parc o Réunion avec le Comité consultatif public Septembre 2017 o Atelier public de discussion Octobre 2018



•



Discussion sur la vision, les principes directeurs et les objectifs stratégiques o Réunion avec le Comité consultatif public Janvier 2018 o Atelier public Février 2018



Septembre 2017



10. Liste des annexes Annexe 1 — Plan d’action Annexe 2 — Plan de consultation
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11. Auteurs de la proposition Daniel Champagne, directeur général, Aménagement de la capitale Gary Lacey, directeur général, Intendance de la capitale Natalie Page, directrice générale, Affaires publiques et d’entreprise Lucie Bureau, directrice par intérim, Planification et Approbations fédérales, Aménagement de la capitale Christie Spence, directrice, Terrains urbains du Québec et Parc de la Gatineau, Intendance de la capitale Luc Fournier, directeur, Affaires publiques, Affaires publiques et d’entreprise Hughes Charron, planificateur principal, Planification à long terme, Aménagement de la capitale Catherine Verreault, gestionnaire principale, Gestion des terrains et ressources naturelles, Intendance de la capitale Émilie Girard-Ruel, gestionnaire, Consultations publiques, Affaires publiques et d’entreprise
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Révision du plan directeur du parc de la Gatineau PLAN D’ACTION



Révision du plan directeur du parc de la Gatineau Plan d’action



Contexte La CCN révise et met à jour le plan directeur du parc de la Gatineau de 2005. Le nouveau plan établira une orientation stratégique de haut niveau pour conserver, gérer et mettre en valeur les ressources naturelles et récréatives ainsi que l’infrastructure du Parc, et guidera les investissements dans le Parc. Le processus de révision fournit l’occasion de mettre à profit les mesures prises et les succès obtenus depuis 2005, et de propulser le Plan dans le XXIe siècle.



Approche de gestion La mise à jour du plan directeur du parc de la Gatineau sera faite par la CCN elle-même avec ses ressources internes, en tirant parti de l’expertise conjointe du personnel du Parc et de celui de l’Aménagement de la capitale. Cette révision sera donc codirigée par le directeur des Terrains urbains du Québec et du Parc de la Gatineau et le directeur de la Planification à long terme et des Approbations fédérales. Le projet sera cogéré par les gestionnaires de projets du Parc de la Gatineau et de la Planification à long terme appuyés par une équipe du personnel du Parc de la Gatineau, de la Planification à long terme et des Affaires publiques ayant différentes formations techniques et expériences. On recourra aux services de consultants externes selon les besoins, dans le cadre du processus d’implication du public et des intervenants ou d’autres études particulières nécessaires. Processus de consultation La révision du plan directeur du parc de la Gatineau sera soutenue par un processus de consultation inclusif et exhaustif qui impliquera le public, les intervenants et les groupes autochtones. Le plan de consultation donne le détail des activités d’implication. Enjeux et sujets d’intérêt que doit couvrir le Plan • Implication des Autochtones • Vision renouvelée • Limites du parc et corridors écologiques • Plan de zonage révisé • Équilibre entre conservation et récréation • Intégration du réseau de sentiers révisé et des autres études et plans thématiques réalisés
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• • •



Moyens de mieux intégrer les propriétés privées à leurs environs respectifs du parc de la Gatineau Harmonisation des énoncés de politiques avec ceux des municipalités et MRC environnantes Accès au Parc et principes de tarification
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Plan d’action Tâche 1re étape : Évaluation du plan de 2005 • État de conservation, analyse et recommandations • Récréation, analyse et recommandations • Mobilité, analyse et recommandations • Patrimoine, analyse et recommandations Évaluation du Plan directeur du parc de la Gatineau de 2005 (PRA) 2e étape : Lancement du projet Approbation de l’énoncé des besoins par le CHD Établissement du Comité consultatif public (CCP) et organisation des outils de consultation Présentation du plan de travail et du plan de consultation au Conseil d’administration (CA) 3e étape : État de la situation actuelle et élaboration de la vision du prochain plan Accueil et rencontre du CCP – Approche de consultation État de la situation actuelle, définition de la portée du plan et élaboration de la vision



Calendrier



Terminé en juin 2017



Usagers du Parc Utilisateurs du Plan



Août 2017 Août 2017 Septembre 2017 (réunion du CHD à la miaoût)



CA



Septembre 2017 (début de la préparation au début septembre)



CCP



Projet d’état de la situation actuelle et rapport d’analyse



Septembre–Mioctobre 2017 Octobre 2017 (début de la préparation à la mi-septembre)



Achèvement du rapport d’analyse et des questions à traiter 4e étape : Ébauche du plan – Vision, concept, zonage Projet d’énoncé de vision



Décembre 2017



Consultation publique – État de la situation actuelle et portée du Plan Sollicitation de commentaires sur les sujets sensibles, les enjeux et l’énoncé de vision



Consultations et Élaboration du réunions de comités contenu du plan directeur



Janvier 2018



Public Intervenants



Rapport d’analyse (1 mois ½)



Rapport d’analyse (½ mois) Énoncé de vision (½ mois)



Tâche



Calendrier



Consultation du CCP – Principes directeurs, objectifs stratégiques, Présentation du projet d’énoncé de vision Atelier – Élaboration des principes directeurs et des objectifs stratégiques - Sollicitation de commentaires sur le projet d’énoncé de vision Rédaction des principes directeurs et objectifs stratégiques



Fin janvier 2018 (début de la préparation à la mi-décembre) Février 2018 (début de la préparation de l’événement et du matériel au début décembre) Février-mars 2018



CCUDI



Mai 2018 (réunion du CHD à la fin mars) Mai 2018



CCUDI



Mai 2018 (début de la préparation du matériel en mars) Juin 2018 (réunion du CHD au début mai)



Public Intervenants



Détermination du zonage et rédaction des énoncés de politique



Consultation du CCP – Sollicitation de commentaires sur le zonage et les énoncés de politique Consultation publique – Sollicitation de commentaires sur le zonage et les énoncés de politique Rapport au CA



5e étape : Plan final Rédaction du plan final



CCP – Sollicitation de commentaires sur la version définitive du plan Présentation au CCUDI



Consultation publique sur la version définitive du plan



Consultations et Élaboration du réunions de comités contenu du plan directeur CCP CCP Public Intervenants



Avril 2018



CCP



CA



Juillet–septembre 2018 Août 2018 (début de la préparation du matériel en juillet) Octobre 2018 (réunion du CHD au début septembre) Début novembre 2018 (début de la préparation du matériel à la fin septembre)



Principes et objectifs (2 mois) Zonage et énoncés de politique (1 mois)



CCP CCUDI CCP Public Intervenants



Projet de plan (3 mois)



Tâche



Calendrier



Intégration des commentaires du personnel, du public et des intervenants Approbation du plan par le CA



Fin novembre 2018 Janvier 2019 (réunion du CHD au début décembre 2018)



Consultations et Élaboration du réunions de comités contenu du plan directeur Plan final (½ mois) CA



N.B. : Sur un calendrier de 18 mois, seulement 9 seront alloués à l’élaboration du contenu. Comités de la CCN Consultations Élaboration du plan
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Plan directeur du parc de la Gatineau Plan de consultation publique



Contexte : Suite à l’élaboration du Plan de la Capitale du Canada 2017-2067, la CCN procède maintenant au renouvellement du Plan directeur du parc de la Gatineau réalisé en 2005. Le public sera invité à y participer par l’entremise d’un processus de consultation complet et varié. Les groupes d’intérêt auront aussi un rôle important à jouer, soit en contribuant à l’élaboration du plan et en planifiant de futurs partenariats pour la mise en œuvre du plan. Les élus feront l’objet d’un engagement continu auprès de l’équipe des relations gouvernementales. Enfin, un dialogue avec les communautés autochtones sera entamé par l’équipe des relations autochtones et nécessitera un processus d’engagement distinct.



Aperçu du projet :



L’objectif du projet est de réviser le Plan directeur du parc de la Gatineau (2005) tout en s’arrimant avec le Plan de la capitale du Canada 2017-2067.



Afin de réaliser ce plan, un plan de travail détaillé sera élaboré et partagé avec le Comité consultatif public (CCP).



Publics cibles : Les publics suivants ont été identifiés dans le cadre de ce plan de consultation : • • •



Groupes d’intérêt : associations de résidents, groupes d’utilisateurs, gens d’affaires, groupes environnementaux, les Amis du Parc Membres du Comité consultatif Public (CCP) Membres du public



Les publics cibles suivants participeront au processus de révision du Plan par l’entremise d’autres approches d’engagement : •



Autochtones (Affaires publiques – relations autochtones)
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• • • • • •



Élus (Municipaux, Provinciaux, Fédéraux) Les membres du conseil d’administration de la CCN (Secrétariat) Les médias (Communications stratégiques) Employés de la CCN, le CCUDI (Équipe de projet) Employés des municipalités, services loisirs et planification urbaine (Équipe de projet) Employés d’autres ministères fédéraux et provinciaux (Équipe de projet)



Approche de consultation proposée : Le projet de révision du plan directeur du parc comprend plusieurs étapes qui feront toutes l’objet de consultation.



L’échéancier de projet prévoit l’élaboration du plan entre septembre 2017 et janvier 2019. La consultation publique suivra les grandes étapes suivantes : Étape 1 : État de la situation – Automne 2017 Objectifs : • Engager la discussion sur les composantes importantes à considérer pour l’avenir du parc, dont les éléments précurseurs de la vision. • Sonder les membres du CCP et le grand public sur les enjeux/sujets chauds, afin de mieux comprendre l’état de la situation. • Informer les membres du CCP et le grand public du processus de consultation. • Présenter les grandes réalisations du plan directeur de 2005 à ce jour. • Faire état de la situation en partageant les données recueillies à ce jour (sondage auprès des utilisateurs, bilan PRA, enquête sur l’achalandage).



Activités de consultation (publics cibles, format, dates, lieu) : • CCP, réunion, 12 octobre 2017 au Laboratoire d’urbanisme • Grand public, atelier de discussion, 19 octobre 2017, Ottawa, lieu à confirmer • Grand public, atelier de discussion, 26 octobre 2017, Gatineau, lieu à confirmer • Grand public, vidéo et sondage en ligne, 19 octobre au 12 novembre 2017



Documents à produire :  Présentation PowerPoint CCP  Guide de discussion pour le CCP  Ordre du jour pour le CCP  Documents d’information, guide de discussion  Dossier pour les facilitateurs
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Vidéo pour les ateliers de discussion et le web Signalisation, bannières et affichette pour le podium (avec visuel du projet) Sondage en ligne Messages Facebook et Twitter Evite Textes web Sondage post-événement grand public



Rapports :  Compte-rendu de la réunion du CCP  Rapport de consultation – Étape 1



Étape 2 : Vision, Principes et Orientations stratégiques – Hiver 2018 Objectifs : • Collaborer avec les membres du CCP pour élaborer une vision, des principes ainsi que des orientations stratégiques pour le plan directeur du parc de la Gatineau • Mobiliser le public afin d’élaborer une vision, les principes et les orientations stratégiques pour le plan directeur du parc de la Gatineau.



Activités de consultation (publics cibles, format, dates, lieu) : • CCP, réunion janvier 2018 au laboratoire d’urbanisme. • CCP et le grand public, atelier de travail (forum), février 2018 au laboratoire d’urbanisme ou au Centre des visiteurs du Parc de la Gatineau. • Grand public, sondage en ligne, février 2018. Documents à produire pour la rencontre du CCP:  Ordre du jour  Guide de discussion  Panneaux pour la réunion



Documents à produire pour le forum :  Déroulement de l’événement et matériel (consultant)  Présentation PowerPoint (consultant)  Guide de discussion et autres documents en appui (consultant)  Sondage en ligne (consultant)  Publicités en ligne  Messages Facebook et Twitter  Evite  Textes web Rapports :
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Compte-rendu de la réunion du CCP Rapport de consultation – Étape 2



Étape 3 : Concept et zonage – Printemps 2018 Objectifs : • Partager la vision, les principes et les orientations stratégiques avec le CCP et le public. • Raffiner le concept et le zonage avec le CCP et élaborer les usages permis et non permis pour chaque zone. • Présenter le concept et le zonage au grand public et recueillir les commentaires sur ceux-ci, ainsi que sur les usages permis et non permis. Activités de consultation (publics cibles, dates, format, lieu) : • CCP, réunion, mai 2018 au laboratoire d’urbanisme. • Grand public, présentation et atelier fin mai 2018 au laboratoire d’urbanisme.



Documents à produire :  Présentation PowerPoint CCP  Guide de discussion pour le CCP  Ordre du jour pour le CCP Présentation PowerPoint pour le grand public  Guide de discussion pour le grand public  Cartes sur panneaux et/ou pour les tables lors des réunions du CCP et du grand public  Messages Facebook et Twitter  Evite  Textes web  Publicités en ligne  Sondage post-événement grand public Rapports :  Compte-rendu de la réunion du CCP  Rapport de consultation – Étape 3



Étape 4 : Plan final – Automne 2018 Objectifs : • Valider l’ébauche finale et recueillir les commentaires des participants, avant la présentation du plan final au conseil d’administration. 4



Activités de consultation (publics cibles, dates, format, lieu) : • CCP, réunion, août 2018, au laboratoire d’urbanisme. • Grand public, sondage en ligne, novembre 2018. Documents à produire :  Ébauche finale du plan  Présentation PowerPoint CCP  Ordre du jour pour le CCP  Sondage en ligne  Messages Facebook et Twitter  Evite  Textes web  Publicités en ligne  Sondage post-événement grand public



Rapports :  Compte-rendu de la réunion du CCP  Rapport de consultation – Étape 4
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Aperçu des grandes étapes de la consultation : Étape/sujet



1. État de la situation et opinions sur l’avenir du parc



Publics cibles



Format



Dates



-



-



Atelier de discussion



-



Sondage en ligne



19 octobre 2017 26 octobre 2017 19 octobre au 12 novembre 2017



-



Comité consultatif public Grand public



2. Vision, Principes et Orientations stratégiques



-



Comité consultatif public Grand public



3. Concept et Zonage



-



4. Plan final



-



Comité consultatif public Grand public



-



-



Comité consultatif public Grand public



-



-



Réunion



12 octobre 2017



-



Réunion



Atelier de travail Sondage en ligne



Janvier 2018



-



Réunion



Mai 2018



Réunion



Août 2018



-



Atelier de travail Sondage en ligne



Février 2018 Février 2018 Mai 2018



Novembre 2018



L’équipe : L’équipe de projet de la CCN assurant la mise en œuvre du programme de consultation est la suivante : • • • •



Luc Fournier, Directeur, Affaires publiques Émilie Girard-Ruel, Gestionnaire, Consultations publiques Jocelyne Moncion, Agente, Relations publiques et communautaires Mamadou Conté, Coordonnateur, Consultations et événements publics



L’équipe de consultation publique sera appuyée par l’équipe de projet, membres provenant des équipes de la planification à long terme et de l’intendance de la capitale, identifiés à l’énoncé de besoins pour la production du contenu.



6



























des documents recommandant







[image: alt]





plan directeur du parc de la gatineau 

4 mai 2005 - ÉQUIPE TECHNIQUE : ... Principal espace vert de la région de la capitale nationale, le parc de ...... plan d'eau dont les couches d'eau supérieure et inférieure ne se ...... Heritage, le Collège de l'Outaouais, l'école secondaire Mont-Bl










 


[image: alt]





Révision du Plan directeur du parc de la Gatineau 

24 oct. 2018 - qu'ils associent à la fragmentation des habitats et à la mortalité animale. D'autres ont exprimé une certaine appréhension concernant les effets ...










 


[image: alt]





Révision du Plan directeur du parc de la Gatineau 

24 oct. 2018 - Tom Young. Résidante locale. Joanne Hamilton. Résidante locale ... Carol Green. Gilles Chagnon. Zachary Dayler, cabinet de Mme McKenna.










 


[image: alt]





Résumé du plan directeur du parc de la Gatineau 

15 mai 2017 - ecosystems. Gatineau Park is an integral part of Canada's Capital Region, and the .... la fin du XIXe siècle, les activités minières fleurissent.










 


[image: alt]





RÃ©vision du Plan directeur du parc de la Gatineau 

25 avr. 2018 - distribution de la Division des affaires publiques (plus de 5 000 adresses), lesquelles regroupent les intervenants suivants : â€¢ Associations de rÃ©sidants. â€¢ Groupes d'intÃ©rÃªt. â€¢ Individus. Une invitation aux mÃ©dias a Ã©tÃ© e










 


[image: alt]





Révision du Plan directeur du parc de la Gatineau 

1 oct. 2018 - Phase 1 : Rapport de consultation, octobre et novembre 2017 . ..... augmenter le nombre de sentiers de vélo (7 p. 100 des réponses);.










 


[image: alt]





RÃ©vision du Plan directeur du parc de la Gatineau 

24 oct. 2018 - ... Droit et Ottawa Citizen avant les ateliers. On a aussi utilisÃ© des messages commanditÃ©s, des publicitÃ©s Facebook et Google AdWords pour.










 


[image: alt]





RÃ©vision du Plan directeur du parc de la Gatineau 

24 janv. 2019 - Market research should be applied. â€¢ Il faudrait ...... Trouver des solutions pour rÃ©duire les effets de la circulation dans le village d'Old. Chelsea.










 


[image: alt]





Résumé du plan directeur du parc de la Gatineau 

24 oct. 2018 - Report: Gatineau Park Master Plan Review (2005) or the Strategic Environmental ...... Park from other natural parks in Eastern Canada.










 


[image: alt]





Résumé du plan directeur du parc de la Gatineau 

Gatineau Park is an integral part of Canada's Capital Region, and the ...... Taylor lakes, to the north, offer a number of recreational facilities, including .... partnerships that foster economic benefits, especially in areas along the Park boundary










 


[image: alt]





RÃ©vision du Plan directeur du parc de la Gatineau 

24 oct. 2018 - Enfin, un autre thÃ¨me rÃ©current concernait l'accessibilitÃ© du parc et la facilitÃ© pour les gens ... d'enseignement sur la conservation et de loisir. Â».










 


[image: alt]





Résumé du plan directeur du parc de la Gatineau 

Gatineau Park is an integral part of Canada's Capital Region, and the ...... Taylor lakes, to the north, offer a number of recreational facilities, including .... partnerships that foster economic benefits, especially in areas along the Park boundary










 


[image: alt]





Résumé du plan directeur du parc de la Gatineau 

24 oct. 2018 - Directors in May 2005. This summary document provides ..... environmental commitments and the sites at which political duties are performed;.










 


[image: alt]





plan directeur du parc de la gatineau 

15 mai 2017 - la mise en valeur potentielle du patrimoine de l'ancienne mine de ...... de pierre et barrières délimitant la propriété et la séparent de la forêt.










 


[image: alt]





NCC CCN Gatineau Park Parc de la Gatineau Master Plan Directeur Summary Resume 1 












 


[image: alt]





NCC CCN Gatineau Park Parc de la Gatineau Master Plan Directeur Summary Resume 












 


[image: alt]





Rapport de consultation révision du plan directeur du parc de la Gatineau Étape 1 AVEC ANNEXE C 












 


[image: alt]





le plan directeur provisoire du parc national du lac 

16 mai 2008 - Le plan directeur provisoire du parc national du Lac- .... moins vaste de 16,30 km2 situé au sud-est du lac, incluant l'île Notre-Dame d'une ...
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État de conservation du Parc de la Gatineau 

16 juin 2014 - 6. État de santé précaire (2015). Indicateurs de la santé écologique démontrant une tendance négative: • Grenouilles (certains secteurs).
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Ã‰tat de conservation du Parc de la Gatineau 

16 juin 2014 - Fragmentation des habitats. 11. Page 12. 5.1 Sentiers du Parc et la fragmentation. 12. Page 13. 5.2 Fragmentation et espÃ¨ces en pÃ©ril. 13 ...
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État de conservation du parc de la Gatineau 
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PLAN D'URBANISME DE LA VILLE DE GATINEAU 

16 janv. 2012 - confÃ¨re un relief en terrasses : un relief de transition entre la plaine, le plateau et les collines de la. Gatineau. 93. Le relief particulier de la ville crÃ©e ..... Le village, qui prend le nom de Pointe-Gatineau en 1876, se dÃ©ve
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1938 : CrÃ©ation du parc de la Gatineau 

du lac Philippe. La CCN offre des activitÃ©s publiques au domaine Mackenzie-King. DÃ©veloppement de l'offre d'activitÃ©s rÃ©crÃ©atives. RÃ©habilitation du lac Pink.
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Gestion responsable des sentiers du parc de la Gatineau 

8 mars 2017 - rÃ©seau de sentiers renouvelÃ©. La consultation du 8 mars 2017 Ã©tait la quatriÃ¨me ronde de consultation publique sur la gestion responsable des ...
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